Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Ausbau Fernwärmenetz Unterhaching 2018

	April				Mai					Juni				Juli				August				
KW	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35
Tölzer Straße ca. 80 m																						
Waldstr. 12																						
Pittinger Platz 23 / 23a																						
Katharinenstraße 7 / 7a / 7b																						
Lehenstraße 3																						
Erzberger Straße 10a																						
Jägerstraße 42																						
Hauptstraße 49 /49a																						
Prager Straße 1-3																						
Ter-Mer-Str. 16																						
Fasanenstr. 15																						
Münchner Str. 70																						
Forststr. 2b																						
Hauptstraße 51 / Badstr. 1-3																						

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 13.04.2018 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten