Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Ausbau Fernwärmenetz Unterhaching 2019

	März				April				Mai					Juni			
KW	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26
Hauptstr. 51, Badstr. 1-3																	
Perlacher Forstweg 20																	
Ferdinand-Lasalle-Str. 2																	
Willmannstr. 4																	
Truderinger Str. 43																	
Bürgermeister-Prenn-Str. 21,23,25																	
Bürgermeister-Prenn-Str. 38, 40-42, Kirchenstr. 7																	
Stresemannstr. 2-2c																	
Biberger Str. 8																	
Carl-Duisberg-Str. 10																	
Carl-Duisberg-Str. 28																	
Willmannstr. 22																	
Karwendelstr. 4+4a																	
Karwendelstr. 12																	
Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 13.03.2019 aufgestellt																	

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten