Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Ausbau Fernwärmenetz Unterhaching 2019

	Mai					Juni				Juli			
KW	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30
Bürgermeister-Prenn-Str. 21,23,25,38, 40-42, Kirchenstr. 7													
Biberger Str./Walter-Paetzmann-Str.													
Carl-Duisberg-Str. 10													
Carl-Duisberg-Str. 28													
Wilmannsstr. 22													
Karwendelstr. 4+4a													
Karwendelstr. 12													
Robert-Koch-Str. 12, 12a													
Lilienweg 16, 18													
Biberger Str. 58c													
Prof.-Huber-Str. 13, 26													
Pittingerplatz 14													

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 08.05.2019 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten