Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

	Juni				Juli				August			
KW	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34
Bürgermeister-Prenn-Str. 21,23,25,38, 40-42, Kirchenstr. 7												
Biberger Str./Walter-Paetzmann-Str.												
Carl-Duisberg-Str. 10												
Carl-Duisberg-Str. 28												
Wilmannsstr. 22												
Karwendelstr. 4+4a, 12												
Robert-Koch-Str. 12, 12a												
Lilienweg 16, 18												
Biberger Str. 58c												
Prof.-Huber-Str. 13, 26												
Pittingerplatz 14												
Robert-Koch-Str. 64												

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 03.06.2019 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten