Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

	September			Oktober					November				Dezember				
KW	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 53
Prof.-Huber-Str. 13, 24a, 26																	
Robert-Koch-Str. 64																	
Hauptstr. 17																	
Grünauer Allee 16, 18																	
Hans-Durach-Str. 17																	
Von-Stauffenberg-Str. 29																	
Biberger Str. 93																	
Robert-Koch-Str. 30																	
Nordstr. 18																	
Ferdinand-Lassalle-Str. 2																	
Pestalozzistr. 8, 13, 13a																	
Hauptstr. 8																	

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 12.09.2019 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten