Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

	November				Dezember				
KW	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 53
Von-Stauffenberg-Str. 29									
Biberger Str. 93									
Robert-Koch-Str. 30									
Nordstr. 18									
Ferdinand-Lassalle-Str. 2									
Pestalozzistr. 8, 13, 13a, 18									
Hauptstr. 8									
Carl-Duisberg-Str. 7, 7a									
Fasanenstr. 53									

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 18.11.2019 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten