Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

	Juni			Juni				Juli					August			
KW	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34
Leberstaße 32																
Riemenschneider Straße 1, 2, 3																
Lilienthalstaße 4																
Brunellenweg 6-10																
Geschwister-Scholl-Straße 3, 7, 10, 11, 12																
Robert-Koch-Straße 3b																
Fasanenstraße 66, 66a, 66b																
Glonner Weg 2																
Frühlingsstraße 14a, 17																
Münchner Straße 2																
Biberger Straße 21																
Falkenweg 27, 29																
Münchner Straße 145, 147, 149																
Fasanenstraße 2f, 7																
Biberger Straße 24, 24a																
Truderinger Straße 39																
Wilmannsstraße 15, 33																
Robert-Koch-Straße 29, 29a																

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 12.05.2021 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten