Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Ausbau Fernwärmenetz Unterhaching 2022

	Juni		Juli				August				September					Oktober			
	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43
Ter-Meer-Str. 15 + 6																			
Kirchenstraße 2, 3, 5 / Vor 1																			
Bahnhofstraße 6-8																			
Isartalstraße 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 52 / Vors. 15, 40, 50 und Robert-Koch-Straße 1a, 3, 4																			
Bussardstraße 1 und 3 und Fasanenstraße 144, 150, 156																			
Oskar-von-Miller-Straße 1 e-f																			
Kapellenstraße 1c																			
Albert-Schweizer-Straße 27, 29																			
Münchner Straße 129, 129a, 129b, 129c																			
Jägerstraße 8a+8b, 9a+9b																			
Habichtstraße 1																			
Forststraße 3																			
Bürgermeister-Prenn-Straße 32-36, Vors. 14																			
Annastraße 16																			
Südstraße 2																			
Zugspitzstraße 27																			
Biberger Straße 3																			
Kapellenstraße 15																			
Oskar-von-Miller-Straße 6b																			
Grünwalder Weg 10																			
Walter-Paetzmann-Straße 36																			
Fasanenstraße 2+2c																			
Karwendelstraße 1																			

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 23.06.2022 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten