Bauzeitenplan der Geothermie Unterhaching GmbH & Co KG

Ausbau Fernwärmenetz Unterhaching 2022

	September					Oktober				November				Dezember			
	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51
Fasanenstraße 2																	
Oskar-von-Miller-Straße 1 e-f																	
Münchner Straße 129, 129a, 129b, 129c																	
Bussardstraße 1 und 3 und Fasanenstraße 144, 150, 156																	
Isartalstraße 30, 32, 36, 42, 44, 46, 48, 52 / Vors. 15, 40, 50 und Robert-Koch-Straße 1a, 3, 4																	
Habichtstraße 1																	
Kapellenstraße 15																	
Bibergerstraße 3																	
Von-Vollmar-Straße 12																	
Annastraße 16																	
Südstraße 2																	
Hauptstraße 32, 35																	
Jägerstraße 9a+9b																	
Jägerstraße 8a+8b																	
Grünwalder Weg 10																	
Oskar-von-Miller-Straße 6b																	
Forststraße 3																	
Oskar-von-Miller-Straße 8																	
Walter-Paetzmann-Straße 36																	
Hauptstraße 95-95c																	
Säulenstraße 7																	
Katharinenstraße 11																	
Queristraße 14																	
Pittingerstraße 25																	
Marxhofstraße 1 / Hauptstraße 33+33a																	
Truderinger Straße 55																	
Karwendelstraße 1																	
Johann-Strauß-Straße 16																	
Ziehrerstraße 38																	
Schulstraße 2a,b																	

Terminplan wurde laut Kenntnisstand vom 01.09.2022 aufgestellt

Hinweis:

Abhängig von Witterung

Abhängig vom Baufortschritt der Neubauten